



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН**

ПРИКАЗ

от 23.06.2026

№ 620

г. Курганинск

**О внедрении типового решения в сфере образования
в образовательных организациях муниципального образования
Курганинский район**

В соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе «Моя школа», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 г. № 1241, Соглашением о внедрении и эксплуатации типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования в Краснодарском крае, заключенным между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации и администрацией Краснодарского края от 5 марта 2026 г./21 апреля 2026 г. № ОК-П13-18901/ИШ-СОГ-0/04, руководствуясь приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 22 июня 2026 г. № 1807 « О внедрении и эксплуатации Типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования Федеральной государственной информационной системы «Моя школа» в Краснодарском крае» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Создать рабочую группу по внедрению Типового решения в сфере образования (далее – ТОР «Моя школа») (приложение № 1).

2. Рабочей группе обеспечить:

2.1. Взаимодействие с образовательными организациями по вопросам внедрения ТОР «Моя школа».

2.2. Взаимодействие с региональным Центром компетенций по работе ТОР «Моя школа».

2.3. Информирование образовательных организаций о мероприятиях, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа».

2.4. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя школа».

2.5. Контроль проведения мероприятий, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа», и предоставление соответствующей информации в региональный Центр компетенций по работе ТОР «Моя школа».

2.6. Контроль регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

2.7. Контроль подготовки педагогических и иных работников образовательных организаций к работе с ТОР «Моя школа» в период с 1 августа по 1 сентября 2026 г.

2.8. Организацию проведения сквозного тестирования ТОР «Моя школа» в образовательных организациях.

2.9. Сбор и проверку документов о проведении сквозного тестирования.

2.10. Проведение совещаний с руководителями и ответственными специалистами образовательных организаций.

3. Утвердить муниципальный План мероприятий «дорожная карта» по подготовке и внедрению Типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования Федеральной государственной информационной системы «Моя школа» в Курганинском районе в 2026 г. с 1 июля 2026 г. (приложение № 2).

4. Руководителям образовательных организаций в срок до 1 июля 2026 г. издать приказы о внедрении ТОР «Моя школа» согласно типовой форме (приложение № 3).

5. Создать раздел на официальном сайте управления образования администрации муниципального образования Курганинский район для размещения информации о ТОР «Моя школа». Ответственный – главный специалист управления образования Патугина А.В.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Курганинский район



С.В. Павличенко

С приказом ознакомлены:

Приложение № 1
к приказу управления
образования администрации
муниципального образования
Курганинский район

«23» июня 2026 г. № 620

**Рабочая группа по внедрению Типового тиражируемого
программного обеспечения в сфере образования Федеральной государственной
информационной системы «Моя школа» в Курганинском районе в 2026 году**

№	Роль	ФИО, должность, организация	Задачи и функции
1	Руководитель рабочей группы	Палагутина Н.Н., заместитель главы муниципального образования Курганинский район	Общая координация работ по внедрению типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования Федеральной государственной информационной системы «Моя школа» в Краснодарском крае (далее - ТОР «Моя школа»). Утверждение планов и других документов, регулирующих внедрение ТОР «Моя школа». Организация информационной кампании для пользователей ТОР «Моя школа», обучающихся и их родителей (законных представителей). Контроль выполнения плана работ по внедрению ТОР «Моя школа». Контроль выполнения показателей внедрения ТОР «Моя школа» на региональном уровне. Участие в совещаниях, проводимых на региональном уровне. Организация предоставления информации в Министерство образования и науки Краснодарского края о выполнении мероприятий плана внедрения и эксплуатации ТОР «Моя школа» и выполнении показателей внедрения ТОР «Моя школа».

			Организация совещаний на муниципальном уровне.
2	Заместитель руководителя группы	Павличенко С.В., начальник управления образования администрации муниципального образования Курганинский район	Организация работы по внедрению и эксплуатации ТОР «Моя школа», в том числе содействие во взаимодействии с органами местного самоуправления и образовательными организациями. Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления и образовательными организациями команды внедрения ТОР «Моя школа». Издание нормативных правовых, распорядительных актов по вопросам организации внедрения и эксплуатации ТОР «Моя школа» в образовательных организациях. Организация информирования органов местного самоуправления и образовательных организаций о внедрении ТОР «Моя школа», мероприятиях по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа». Организация формирования перечня ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в органах местного самоуправления. Организация формирования перечня ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в образовательных организациях. Формирование плана подготовки пользователей ТОР «Моя школа». Контроль выполнения плана подготовки пользователей ТОР «Моя школа», включая контроль завершения подготовки пользователями. Организация и контроль выполнения мероприятий по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа», включая сквозное тестирование. Организация сбора документов от каждой образовательной организации о

			проведении сквозного тестирования ТОР «Моя школа». Проведение совещаний по вопросам внедрения ТОР «Моя школа» с органами местного самоуправления и образовательными организациями.
3	Секретарь рабочей группы/ Координатор работ по общеобразовательным организациям	Патугина А.В., главный специалист управления образования администрации муниципального образования Курганский район	Организация работы по внедрению и эксплуатации ТОР «Моя школа». Участие в совещаниях и иных мероприятиях по вопросам внедрения и эксплуатации ТОР «Моя школа». Контроль выполнения мероприятий плана внедрения и эксплуатации ТОР «Моя школа» в Курганском районе. Организация формирования и предоставления информации по вопросам внедрения и эксплуатации ТОР «Моя школа» руководителю и членам рабочей группы. Контроль подготовки специалистов, привлекаемых к работе Центра компетенций по внедрению и эксплуатации ТОР «Моя школа». Контроль выполнения задач в рамках подготовки пользователей ТОР «Моя школа». Организация координации работы ответственных специалистов в управлении образования и образовательных организациях. Участие в организации информационной кампании для обучающихся и их родителей (законных представителей), включая организацию подготовки информационных материалов. Организация проведения сквозного тестирования ТОР «Моя школа» совместно с Минцифры России, а также других мероприятий, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа». Контроль своевременности и полноты выполнения задач в рамках

			сквозного тестирования, в том числе организация сбора и проверки документов, подтверждающих проведение сквозного тестирования в образовательных организациях. Обеспечение своевременного доведения информации до представителей Минцифры России и организаций, задействованных во внедрении, эксплуатации ТОР «Моя школа», о возникших проблемах пользователей. Координация сбора обратной связи от пользователей и подготовка предложений по развитию ТОР «Моя школа». Организация мониторинга эксплуатации ТОР «Моя школа», включая мониторинг своевременности внесения данных, обеспечение их полноты, актуальности и достоверности. Организация мониторинга и анализа эксплуатации новых функций ТОР «Моя школа». Обеспечение утверждения состава ответственных за внедрение и эксплуатацию ТОР «Моя школа» в образовательных организациях. контроль подключения пользователей к ТОР «Моя школа»; контроль эксплуатации ТОР «Моя школа», включая мониторинг своевременности внесения данных, обеспечение их полноты, актуальности и достоверности; подготовка ответов на вопросы пользователей и методических материалов на основе таких ответов.
4	Координатор работ по проведению информационной кампании и обучению специалистов управления	Калужная Н.В., директор МКУО «Районный информационно-методический центр»	Организация работы по сопровождению внедрения и эксплуатации ТОР «Моя школа». Участие в совещаниях и иных мероприятиях по вопросам внедрения и эксплуатации ТОР

образования педагогических работников образовательных организаций	и	«Моя школа». Контроль выполнения мероприятий плана внедрения и эксплуатации ТОР «Моя школа» в Курганинском районе в части касающейся. Организация формирования и предоставления информации по вопросам внедрения и эксплуатации ТОР «Моя школа» руководителю и членам рабочей группы. Контроль подготовки и обучения специалистов, привлекаемых к работе по внедрению и эксплуатации ТОР «Моя школа». Контроль выполнения задач в рамках подготовки пользователей ТОР «Моя школа». Контроль обеспечения своевременного информирования пользователей о работе ТОР «Моя школа», включая методическое сопровождение. Организация информационной кампании для обучающихся и их родителей (законных представителей), включая организацию подготовки информационных материалов. Обеспечение своевременного доведения информации до представителей Минцифры России и организаций, задействованных во внедрении, эксплуатации ТОР «Моя школа», о возникших проблемах пользователей. Координация сбора обратной связи от пользователей и подготовка предложений по развитию ТОР «Моя школа». Организация мониторинга эксплуатации ТОР «Моя школа», включая мониторинг своевременности внесения данных, обеспечение их полноты, актуальности и достоверности.
--	---	--

			Организация сопровождения внедрения новых функций ТОР «Моя школа», включая обеспечение информирования пользователей и подготовку пользователей. Организация мониторинга и анализа эксплуатации новых функций ТОР «Моя школа».
5	Координатор работ по дошкольным образовательным организациям	Воронина Н.В., главный специалист управления образования администрации муниципального образования Курганинский район	Организация взаимодействия с дошкольными образовательными организациями по вопросам внедрения и эксплуатации ТОР «Моя школа». Обеспечение утверждения состава ответственных за внедрение и эксплуатацию ТОР «Моя школа» в образовательных организациях. Контроль выполнения необходимых мероприятий для внедрения ТОР «Моя школа», включая сквозное тестирование. Участие в мероприятиях по подготовке пользователей ТОР «Моя школа»; участие в подготовке методических, инструктивных и иных материалов; организация и контроль подготовки пользователей ТОР «Моя школа»; контроль подключения пользователей к ТОР «Моя школа»; контроль эксплуатации ТОР «Моя школа», включая мониторинг своевременности внесения данных, обеспечение их полноты, актуальности и достоверности; подготовка ответов на вопросы пользователей и методических материалов на основе таких ответов.
6	Руководители общеобразовательных организаций	По списку	Организация работы по внедрению и эксплуатации ТОР «Моя школа». Обеспечение утверждения состава ответственных за внедрение и эксплуатацию ТОР «Моя школа» в образовательных организациях.

			Контроль выполнения необходимых мероприятий для внедрения ТОР «Моя школа», включая сквозное тестирование. Участие в мероприятиях по подготовке пользователей ТОР «Моя школа»; участие в подготовке методических, инструктивных и иных материалов; организация и контроль подготовки пользователей ТОР «Моя школа»; контроль подключения пользователей к ТОР «Моя школа»; контроль эксплуатации ТОР «Моя школа», включая мониторинг своевременности внесения данных, обеспечение их полноты, актуальности и достоверности; подготовка ответов на вопросы пользователей и методических материалов на основе таких ответов.
7	Руководители дошкольных образовательных организаций	По списку	Организация работы по вопросам внедрения и эксплуатации ТОР «Моя школа». Обеспечение утверждения состава ответственных за внедрение и эксплуатацию ТОР «Моя школа» в образовательных организациях. Контроль выполнения необходимых мероприятий для внедрения ТОР «Моя школа», включая сквозное тестирование. Участие в мероприятиях по подготовке пользователей ТОР «Моя школа»; участие в подготовке методических, инструктивных и иных материалов; организация и контроль подготовки пользователей ТОР «Моя школа»;

			контроль подключения пользователей к ТОР «Моя школа»; контроль эксплуатации ТОР «Моя школа», включая мониторинг своевременности внесения данных, обеспечение их полноты, актуальности и достоверности; подготовка ответов на вопросы пользователей и методических материалов на основе таких ответов.
--	--	--	--

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Курганинский район



С.В.Павличенко

Приложение № 2
к приказу управления
образования администрации
муниципального образования
Курганинский район

«23» июня 2026 г. № 620

**План мероприятий «дорожная карта» по подготовке и внедрению
Типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования
Федеральной государственной информационной системы «Моя школа»
в Курганинском районе в 2026 году**

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Срок и ис- полне- ния
1. Организационные мероприятия				
1.1.	Создание муниципальной рабочей группы по внедрению ТОР «Моя школа» в Курганинском районе в 2026 году (далее - рабочая группа)	Заместитель главы муниципального образования Курганинский район по социальным вопросам (руководитель рабочей группы) Начальник управления образования администрации МО Курганинский район.	Утвержден документ о создании рабочей группы. Информация направлена в МОН Краснодарского края	29.06. 2026
1.2.	Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в образовательных организациях Курганинского района	Начальник управления образования администрации МО Курганинский район. Координаторы работ по образовательным организациям. образовательных организаций.	Информация направлена в управление образования	01.07. 2026
1.3.	Формирование плана мероприятий по подготовке	Заместитель главы муниципального	Утвержден план по подготовке и	01.07. 2026

	и внедрению Типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования Федеральной государственной информационной системы «Моя школа» в Курганинском районе в 2026 году и проведению информационной кампании по информированию пользователей о внедрении ТОР «Моя школа», обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя школа» для доступа к электронному дневнику	образования Курганинский район по социальным вопросам Начальник управления образования администрации МО Курганинский район.	внедрению ТОР «Моя школа» Информация направлена в МОН Краснодарского края	
1.4.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА)	Заместитель главы муниципального образования Курганинский район по социальным вопросам Начальник управления образования администрации МО Курганинский район. Координаторы работ по образовательным организациям. Руководители образовательных организаций.	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА	01.08. 2026
1.5.	Обеспечение качества данных для миграции	Заместитель главы муниципального образования Курганинский	Процент ошибок не превышает 5%	01.08. 2026

		район по социальным вопросам Начальник управления образования администрации МО Курганинский район. Координаторы работ по образовательным организациям. Руководители образовательных организаций.		
1.6.	Подписание правовых актов об эксплуатации и распределении обязанностей при эксплуатации ТОР «Моя школа»	Заместитель главы муниципального образования Курганинский район по социальным вопросам Начальник управления образования администрации МО Курганинский район. Координаторы образовательных организаций. Руководители образовательных организаций.	Информация направлена в Минцифры России и Минпросвещения России, в МОН Краснодарского края	25.08. 2026
1.7.	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Руководители образовательных организаций.	Не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций прошли регистрацию в ЕСИА	15.09. 2026

1.8.	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)	Начальник управления образования администрации МО Курганский район. Координаторы работ по образовательным организациям. Руководители образовательных организаций.	Не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	15.09.2026
2.Миграция данных (общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации)				
2.1.	Формирование выгрузки данных и загрузка данных в ТОР «Моя школа», проверка выгрузки	Министр образования и науки Краснодарского края. Руководитель Центра компетенций Краснодарского края. Руководители образовательных организаций	Выгрузка данных передана. Информация о проверке передана в управление образования	20.08.2026
2.2.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечено устранение ошибок	Начальник управления образования администрации МО Курганский район. Координаторы работ по образовательным организациям.	Протокол проверки корректности загруженных данных	24.08.2026
3.Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа» (общеобразовательные и профессиональные образовательные организации)				
3.1.	Комплектование 1 классов в РГИС по итогам первой волны	Начальник управления образования	Информация направлена в	01.07.2026

	и 10 классов	администрации МО Курганинский район. Руководители образовательных организаций.	МОН Краснодарского края	
3.2.	В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027	Начальник управ- ления образования администрации МО Курганинский район. Руководители образовательных организаций.	Информация направлена в МОН Краснодарского края	10.07. 2026
3.3.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)	Начальник управ- ления образования администрации МО Курганинский район. Координаторы работы с образовательными организациями. Руководители образовательных организаций.	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07. 2026- 20.08. 2026
3.4.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций)	Начальник управ- ления образования администрации МО Курганинский район. Координаторы работы с образовательными организациями. Руководители образовательных организаций.	Все пользователи в обра- зовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08. 2026
3.5.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Начальник управ- ления образования администрации МО Курганинский район. Координаторы работ по образовательным	Сквозное тестирование проведено	с 20.08. 2026

		организациям. Руководители образовательных организаций.		
3.6.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Начальник управления образования администрации МО Курганский район. Координаторы работ по образовательным организациям. Руководители образовательных организаций.	Подписанные протоколы сквозного тестирования направлены в Минцифры России и Минпросвещения России	28.08.2026
3.7.	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Начальник управления образования администрации МО Курганский район. Координаторы работ по образовательным организациям. Руководители образовательных организаций.	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем образовательным организациям общего образования и среднего профессионального образования	01.09.2026
4.Миграция данных (дошкольные образовательные организации)				
4.1.	Формирование выгрузки данных и загрузка данных в ТОР «Моя школа» и проверка	Начальник управления образования администрации МО Курганский район. Координаторы работ по образовательным организациям. Руководители образовательных организаций.	Выгрузка передана	09.11.2026
4.2.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечено устранение ошибок.	Начальник управления образования администрации МО Курганский район.	Протокол проверки корректности загруженных данных	12.11.2026

		Координаторы работ по образовательным организациям. Руководители образовательных организаций.		
	5.Подготовка к внедрению TOP «Моя школа (дошкольные образовательные организации)»			
5.1.	Проведение сквозного тестирования TOP «Моя школа»	Начальник управления образования администрации МО Курганский район. Координаторы работ по образовательным организациям. Руководители образовательных организаций.	Сквозное тестирование проведено	с 12.11. 2026
5.2.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Начальник управления образования администрации МО Курганский район. Координаторы работ по образовательным организациям. Руководители образовательных организаций.	Подписанные протоколы сквозного тестирования направлены в Минцифры России и Минпросвещения России	20.11. 2026
	6.Подготовка пользователей к работе с TOP «Моя школа»			
6.1.	Согласование и утверждение плана подготовки пользователей к работе с TOP «Моя школа»	Руководитель рабочей группы. Начальник управления образования администрации МО Курганский район. Координаторы работ по образовательным организациям. Координатор работ по проведению информационной кампании и	Утвержденный план подготовки пользователей к работе с TOP «Моя школа» направлен в МОН Краснодарский край	01.07. 2026

		обучению Руководители образовательных организаций.		
6.2.	Обеспечено участие специалистов ЦК в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Начальник управления образования администрации МО Курганинский район. Координаторы работ по образовательным организациям. Координатор работ по проведению информационной кампании и обучению Руководители образовательных организаций.	Специалисты ЦК приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	11.07.2026 19.08.2026
6.3.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Начальник управления образования администрации МО Курганинский район. Координаторы работ по образовательным организациям. Координатор работ по проведению информационной кампании и обучению Руководители образовательных организаций.	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	19.07.2026- 19.08.2026
6.4.	Информирование о применении ТОР «Моя школа» на августовских совещаниях	Начальник управления образования администрации МО Курганинский район. Координатор работ по проведению информационной кампании и	Информация о переходе на ТОР «Моя школа» доведена на августовских совещаниях	01.08.2026 - 21.08.2026

		обучению		
6.5.	Обеспечено участие педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Начальник управления образования администрации МО Курганский район. Координаторы работ по образовательным организациям. Координатор работ по проведению информационной кампании и обучению Руководители образовательных организаций.	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08. 2026- 01.09. 2026
6.6.	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Начальник управления образования администрации МО Курганский район. Координаторы работ по образовательным организациям. Координатор работ по проведению информационной кампании и обучению Руководители образовательных организаций.	Специалисты ЦК, пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09. 2026 до 01.11. 2026 еженедельно, далее ежемесячно
6.7.	Организация информационной кампании о внедрении и эксплуатации ТОР «Моя школа» для пользователей: учащихся и родителей (законных представителей)	Начальник управления образования администрации МО Курганский район. Координаторы работ по образовательным организациям. Координатор работ по проведению информационной кампании и	Размещение на сайтах управления образования, образовательных организаций, в Госпабликах информации о внедрении и эксплуатации ТОР «Моя школа»	с 1.07.2026 г. еженедельно

		обучению Руководители образовательных организаций.		
7.Проведение мониторинга эксплуатации ТОР «Моя школа»				
7.1.	Мониторинг качества и полноты использования сервисов ТОР «Моя школа»	Начальник управления образования администрации МО Курганинский район. Координаторы работ по образовательным организациям. Руководители образовательных организаций.	Информация направлена в МОН Краснодарского края	с 01.09. 2026 ежеквартально
7.2.	Сбор обратной связи по использованию ТОР «Моя школа»	Начальник управления образования администрации МО Курганинский район. Координаторы работ по образовательным организациям. Координатор работ по проведению информационной кампании и обучению. Руководители образовательных организаций.	Информация направлена в МОН Краснодарского края	с 01.09. 2026 ежеквартально
7.3.	Мониторинг активности пользователей ТОР «Моя школа»	Начальник управления образования администрации МО Курганинский район. Координаторы работ по образовательным организациям. Руководители образовательных организаций.	Информация направлена в МОН Краснодарского края	с 01.09. 2026 еженедельно
7.4.	Сбор обратной связи по результатам внедрения ТОР	Начальник управления образования	Информация направлена в	с 01.09.

	«Моя школа»	администрации МО Курганинский район. Координаторы работ по образовательным организациям. Координатор работ по проведению информационной кампании и обучению Руководители образовательных организаций.	МОН Краснодарского края	2026 ежене- дельно
7.5.	Проведение совещаний с педагогами, родительских собраний по вопросам информирования о внедрении и эксплуатации ТОР «Моя школа»	Начальник управ- ления образования администрации МО Курганинский район. Координаторы работ по образовательным организациям. Координатор работ по проведению информационной кампании и обучению Руководители образовательных организаций.	Протоколы	с 1.08. 2026 г.

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Курганинский район



С.В.Павличенко

Приложение № 3
к приказу управления
образования администрации
муниципального образования
Курганинский район

«23» июня 2026 г. № 620

ПРИКАЗ

№ ____

О внедрении типового решения в сфере образования

В соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе «Моя школа», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 г. № 1241, Соглашением о внедрении и эксплуатации типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования в [субъекте Российской Федерации], заключенным между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации и [субъектом РФ] от [дата] № [номер], на основании приказа [органа местного самоуправления] от [дата] № [номер], руководствуясь Уставом [образовательной организации].

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к внедрению Типового решения в сфере образования (далее – ТОР «Моя школа») с 1 августа 2026 г. (приложение № 1) и обеспечить его реализацию.

2. Назначить ответственными за организацию мероприятий, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа», следующих лиц:

2.1. За подготовку педагогических и иных работников к работе с ТОР «Моя школа» в период с ____ по ____ – [ФИО, должность, не ниже зам. директора].

2.2. За организацию регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг

в электронной форме» – [ФИО, должность, не ниже зам. директора].

2.3. За техническое сопровождение проведения мероприятий в рамках внедрения ТОР «Моя школа» – [ФИО, должность].

2.4. За подготовку и проведение сквозного тестирования, подготовку документов о проведении сквозного тестирования – [ФИО, должность, не ниже зам. директора].

2.5. За информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя Школа» для доступа к электронному дневнику – [ФИО, должность, не ниже заместителя директора].

3. Создать рабочую группу по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

(примечание: в состав рабочей группы рекомендуется включить заместителей директора, специалистов, имеющих компетенции в сфере информационно-коммуникационных технологий, других работников образовательной организации по решению директора.)

4. Создать отдельный раздел на официальном сайте для размещения информации для обучающихся и их родителей (законных представителей). Ответственный – [ФИО, должность].

5. Рабочей группе обеспечить:

5.1. Своевременное внесение данных в ТОР «Моя школа», их полноту и достоверность;

5.2. Информирование педагогических и иных работников о мероприятиях, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа»;

5.3. Формирование документов о проведении сквозного тестирования и их передачу в [наименование органа местного самоуправления или иной организации];

5.4. Взаимодействие с ответственными специалистами, назначенными приказом от [дата] № [номер] [органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления].

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель _____ [ФИО]

Оборотная сторона приказа от [дата] № [номер]

С приказом ознакомлены:

[ФИО, должность] _____ [дата]

[ФИО, должность] _____ [дата]