

*В.И. Суворов, № 10 И.И. Мухоморова,
№ 10 Шарикова, Ю.А. Иванова -
для работы*



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

от 10.02.2023

г. Краснодар

№ 462

**Об утверждении графика
по реализации регионального проекта,
направленного на выполнение мероприятий
по модернизации школьных систем образования
в Краснодарском крае**

В целях своевременного и качественного выполнения письма Минпросвещения России от 10 января 2023 г. № АН-21/09 «О доведении Графика реализации Программы модернизации школьных систем образования» (далее – График), а также оказания организационно - методической поддержки муниципальных образований Краснодарского края при проведении мероприятий, направленных на модернизацию школьных систем образования **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить График по реализации регионального проекта, направленного на выполнение мероприятий по модернизации школьных систем образования в Краснодарском крае.
2. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием Краснодарского края в пределах установленной компетенции организовать работу по своевременному и качественному выполнению мероприятий Графика.
3. Отделу общего образования в управлении общего образования (Колчанов А.В.):
довести настоящий приказ до сведения руководителей муниципальных органов управления образованием Краснодарского края;
обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Е.В. Воробьева

*Курб
17:51*

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУРГАНСКИЙ РАЙОН
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
« 01 » 03 23 г.
Выходящий № 356

Приложение

к приказу министерства
образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края
от 10.08.2023 № 462

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства
образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края
от 10.08.2023 № 462

График

по реализации регионального проекта, направленного на выполнение мероприятий
по модернизации школьных систем образования

1. Перечень мероприятий

№п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Сроки реализации	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5

1	Внесение изменений в план работы регионального Штаба родительского общественного контроля в рамках проведения мероприятий по капитальному ремонту	Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, Данилова Л.А., главный консультант отдела общего образования в управлении общего образования, региональный штаб родительского общественного контроля	до 01.03.2023 г.	План работы регионального Штаба родительского общественного контроля приведен в соответствие с учетом мероприятий капитального ремонта.
2	Направление рекомендаций по организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ в общеобразовательных организациях	Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, Данилова Л.А., главный консультант отдела общего образования в управлении общего образования	декабрь 2022 г.	Методические рекомендации по организации образовательного процесса
3	Разработка планов мероприятий по проведению модернизации школьных систем образования	Органы местного самоуправления, руководители образовательных организаций	февраль 2023 г.	Планы мероприятий
4	Назначение ответственных за реализацию мероприятий "дорожной карты" в муниципальных образованиях	Органы местного самоуправления	до 01.03.2023 г.	Приказы о назначении ответственных

5	Заключение соглашений с муниципальными образованиями на предоставление субсидии на мероприятия по модернизации школьных систем образования	Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Бурдейная С.Е., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края; Органы местного самоуправления	не позднее 30-го дня со дня вступления в силу соглашения	Заключенные соглашения
6	Размещение конкурсной документации для проведения необходимых конкурсных процедур в части производства капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций в рамках мероприятий по модернизации школьных систем образования (ремонт, закупка оборудования)	Органы местного самоуправления, руководители образовательных организаций	не позднее 10.02.2023 г.	Извещения о проведении закупок
7	Заключение контрактов на проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций в рамках мероприятий по модернизации школьных систем образования (ремонт, закупка оборудования)	Органы местного самоуправления, руководители образовательных организаций	20.03.2023 г.	Заключенные контракты
8	Организация "горячей линии" для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, проводимых в рамках капитального ремонта	Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Данилова Л.А., главный консультант отдела общего образования в управлении общего образования, органы	не позднее 01.03.2023 г.	Информация о работе "горячей линии" размещена на сайте министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на сайтах муниципальных органов управления образованием и общеобразовательных организаций

9	Рассмотрение обращений, поступивших на "горячую линию"	местного самоуправления, руководители образовательных организаций	Региональный штаб по реализации проекта, Данилова Л.А., главный консультант отдела общего образования в управлении общего образования, органы местного самоуправления, руководители образовательных организаций	на протяжении реализации проекта, ответ на обращение не позднее 5 рабочих дней с даты получения	Информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов
10	Формирование плана по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	Региональный штаб по реализации проекта, ответственные за муниципальные образования, участвующие в проекте, органы местного самоуправления, руководители образовательных организаций	не позднее 31.01.2023 г.	Утвержденный Региональным штабом план непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	
11	Подготовка образовательных организаций к проведению капитального ремонта с учетом плана по обеспечению непрерывности	Органы местного самоуправления,	Февраль-март 2023 г.	План обеспечения непрерывного безопасного образовательного процесса по каждому объекту программы	

	образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	руководители образовательных организаций, ответственные за муниципальные образования, участвующие в проекте		
12	Проведение анализа потребности в отношении каждого объекта капитального ремонта на выполнение мероприятий, направленных на соответствие образовательных организаций требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 (антитеррористическая защищенность)	Региональный штаб по реализации проекта, органы местного самоуправления, руководители образовательных организаций, ответственные за муниципальные образования, участвующие в проекте, Черных В.В., руководитель ГКУ - Центр УМТБО КК	не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте	Информационно-аналитическая справка
13	Обеспечение требований к антитеррористической защищенности каждого объекта, участвующего в капитальном ремонте	Региональный штаб по реализации проекта, Черных В.В., руководитель ГКУ - Центр УМТБО КК, органы местного самоуправления, руководители образовательных организаций, ответственные за муниципальные образования, участвующие в проекте	не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте	Информационно-аналитическая справка

14	<p>Привлечение обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта. Организация и проведение общественного контроля в рамках мероприятий по модернизации школьных систем образования</p>	<p>Региональный штаб по реализации проекта, органы местного самоуправления, руководители образовательных организаций, ответственные за муниципальные образования, участвующие в проекте</p>	<p>в период проведения капитального ремонта</p>	<p>Общественный контроль</p>
15	<p>Запуск мониторинга хода выполнения мероприятий по модернизации школьных систем образования</p>	<p>Региональный штаб по реализации проекта, Черных В.В., руководитель ГКУ - Центр УМТБО КК</p>	<p>с 10.02.2023 г.</p>	<p>Мониторинг выполнения мероприятий проекта (ежедельное представление информации)</p>
16	<p>Запуск мониторинга завершения мероприятий по модернизации школьных систем образования</p>	<p>Региональный штаб по реализации проекта, Черных В.В., руководитель ГКУ - Центр УМТБО КК</p>	<p>01.06-01.09.2023г.</p>	<p>Мониторинг выполнения мероприятий проекта</p>
17	<p>Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о мероприятиях, проводимых в рамках проекта</p>	<p>Региональный штаб по реализации проекта, Федирко Н.С., пресс-секретарь министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края</p>	<p>постоянно</p>	<p>Информационные материалы</p>
18	<p>Формирование плана обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в</p>	<p>Региональный штаб по реализации проекта, руководители образовательных</p>	<p>не позднее 01.05.2023 г.</p>	<p>Утвержденный Региональным штабом план обеспечения дополнительного</p>

	<p>объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта</p>	<p>организаций, участвующих в проекте, Гайдук Т.А., Ректор ГБОУ ДПО "Институт развития образования" Краснодарского края</p>		<p>профессионального образования</p>
19	<p>Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности</p>	<p>Гайдук Т.А., ректор ГБОУ ДПО "Институт развития образования" Краснодарского края при участии органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования; руководители образовательных организаций, участвующих в проекте</p>	<p>до конца 2023 г.</p>	<p>Документы о повышении квалификации педагогических работников</p>
20	<p>Проведение анализа потребности объектов, участвующих в программе, в средствах обучения и воспитания</p>	<p>Региональный штаб по реализации проекта, органы местного самоуправления, руководители</p>	<p>до 01.04.2023 г.</p>	<p>Перечень оборудования, средств обучения и воспитания</p>

21	Формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания (приказ Минпросвещения России от 6 сентября 2022 г. № 804)	образовательных организаций Органы местного самоуправления, руководители образовательных организаций	до 15.04.2023 г.	Инфраструктурные листы
22	Объявление закупок товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания	Органы местного самоуправления, руководители образовательных организаций, ответственные за муниципальные образования, участвующие в проекте	до 01.05.2023 г.	Извещения о проведении закупок
23	Проведение анализа потребности обновления в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе	Региональный штаб по реализации проекта, Черных В.В., руководитель ГКУ - Центр УМТБО КК, руководители образовательных организаций, участвующих в проекте	до 01.05.2023 г.	Информационно-аналитическая справка
24	Обеспечение обновления в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Региональный штаб по реализации проекта, Черных В.В., руководитель ГКУ - Центр УМТБО КК, руководители образовательных организаций, участвующих в проекте	Не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте	Информационно-аналитическая справка

25	Привлечение обучающихся средних профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства, в составе российских студенческих отрядов к работе по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций	Региональный штаб по реализации проекта, Батюгина Н.А., начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	Постоянно (по мере востребованности)	Информация о привлечении обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства, в составе российских студенческих отрядов к реализации мероприятий капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций Информационно-аналитическая справка
26	Завершение основного объема капитального ремонта и оснащения всех объектов 2023 года	Региональный штаб по реализации проекта, органы местного самоуправления, руководители образовательных организаций, ответственные за муниципальные образования, участвующие в проекте	01.09.2023 г.	Информационно-аналитическая справка
27	Завершение полного объема капитального ремонта и оснащения всех объектов 2023 года	Региональный штаб по реализации проекта, органы местного самоуправления, руководители образовательных организаций, ответственные за муниципальные образования	Не позднее 20.12.2023 г.	Информационно-аналитическая справка

2. Список ответственных за реализацию мероприятий

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование объекта	Место нахождения	ФИО ответственных государственных гражданских служащих
1	2	3	4	5
I	Соблюдение сроков перечисления средств краевого бюджета согласно графикам, утвержденным в соглашениях			
II	Осуществление контроля за выполнением мероприятий по проведению капитального ремонта в общеобразовательных организациях			
III	Ответственные за выполнение мероприятий "Дорожной карты" по объектам:			
1	2	3	4	5
1	г.-к. Анапа	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 муниципального образования город-курорт Анапа имени Героя Советского Союза Люмакина Алексея Яковлевича	пос. Виноградный, ул. Горького, 22	Каприлова О.П., заместитель начальника отдела общего образования в управлении общего образования
2	г.-к. Анапа	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 муниципального образования город-курорт Анапа имени Героя Советского Союза Степана Михайловича Жолоба	с. Супсех, переулок Парковый, 20	Каприлова О.П., заместитель начальника отдела общего образования в управлении общего образования
3	г.-к. Анапа	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа № 26 муниципального образования город-	хут. Рассвет, ул. Школьная, 6	Каприлова О.П., заместитель начальника отдела общего образования в управлении общего образования

		курорт Анапа имени пионера-героя Виктора Новицкого			
4	г.-к. Сочи	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 80 имени Героя Советского Союза Д.Л.Калараша	г. Сочи, ул. Калараш, д.99	Данилова Л.А., главный консультант отдела общего образования в управлении общего образования	
5	Апшеронский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25	Апшеронский район, ст. Куринокая, ул. Новицкого, 34	Голева С.А., ведущий консультант отдела общего образования в управлении общего образования	
6	Апшеронский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20	Апшеронский район, пгт Нефтегорск, ул. Советская, 22	Голева С.А., ведущий консультант отдела общего образования в управлении общего образования	
7	Динской район	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования Динской район "Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Александра Васильевича Суворова"	Динской район, ст. Динская, ул. Мира 2	Терещенко Г.С., ведущий консультант отдела общего образования в управлении общего образования	
8	Каневской район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени дважды Героя Социалистического Труда В.Ф. Резникова муниципального образования Каневской район	Каневской район, ст. Каневская, ул. Октябрьская, 1	Казарян И.С., ведущий консультант отдела общего образования в управлении общего образования	
9	Курганинский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 имени С.А.Масакова п.Степной, Курганинского района	Курганинский район, п. Степной, ул. Парковая, 1	Павленко В.А., заместитель начальника отдела общего образования в управлении общего образования	
10	Курганинский район	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 имени А.Г. Муранова ст-цы Новоалексеевской	Курганинский район, ст. Новоалексеевская, ул. Красная, 130	Павленко В.А., заместитель начальника отдела общего образования в управлении общего образования	

11	Курганинский район	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 имени А.Г. Мурашова ст-цы Новоалексеевской	Курганинский район, ст. Новоалексеевская, ул. Красная, 129	Павленко В.А., заместитель начальника отдела общего образования в управлении общего образования
12	Ейский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Анатолия Васильевича Липидевского города	г. Ейск, ул. Ленина, 77, угол ул. Краснодарской 109	Шелеметьева Е.Н., главный консультант отдела общего образования в управлении общего образования
13	Павловский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 имени А.А. Забары станицы Павловской	4	5
14	Северский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 43 станицы Северной муниципального образования Северский район имени Героя Советского Союза С.Г. Соболева	Павловский район, ст. Павловская, ул. Большевикская, 18	Колчанов А.В., заместитель начальника управления, начальник отдела общего образования в управлении общего образования
15	Туапсинский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 имени Героя Советского Союза	Северский район, ст. Северская, ул. Ленина, 120	Полыхранди О.И., главный консультант отдела общего образования в управлении общего образования
16	Туапсинский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 22 имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Державина с. Мессажай муниципального образования Туапсинский	Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Киевская, 1 А	Дубинец А.Б., главный консультант отдела общего образования в управлении общего образования
17	Туапсинский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29 имени героя Советского Союза Михаила Васильевича Гершилова с. Цыпка муниципального образования Туапсинский район	Туапсинский район, с. Мессажай, ул. Шаумяна, 11	Дубинец А.Б., главный консультант отдела общего образования в управлении общего образования
			Туапсинский район, с. Цыпка, ул. Центральная, 2	Дубинец А.Б., главный консультант отдела общего образования в управлении общего образования

18	Кореновский район	Государственное казенное общеобразовательное учреждение Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат ст-цы Платнировской	Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Красная, 36	Черномурова А.В., ведущий консультант отдела общего образования в управлении общего образования
19	Новокубанский район	Государственное казенное общеобразовательное учреждение Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат ст-цы Бесскорбной	Новокубанский район, ст. Бесскорбная, ул. Советская, 30	Шелеметьева Е.Н., главный консультант отдела общего образования в управлении общего образования

Первый заместитель министра



С.В. Пронько