

План

по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся в общеобразовательных организациях, вошедших в реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт общеобразовательных учреждений и оснащение их современными средствами обучения и воспитания, в муниципальном образовании Курганский район

№ п/п	Мероприятия	Срок	Примечание
1	Создание рабочей группы при управлении образования по организации образовательного процесса в период проведения капитальных ремонтов зданий СОШ № 17 п.Степной и СОШ № 6 ст. Нововалексеевская. Издание приказа управления образования	До 31 декабря 2022 г.	Издание приказа управления образования
2	Создание школьных рабочих групп для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ в СОШ № 17 п. Степной и СОШ № 6 ст. Нововалексеевская Издание приказов руководителей ОО	До 13 января 2023 г.	Приказы руководителей ОО
3	Определение образовательной организации (или нескольких организаций), в которой/которых будет организовано обучение на период проведения капитального ремонта зданий. Учащиеся МБОУ СОШ № 17 пос. Степной будут обучаться в МБОУ СОШ № 31 пос. Светлая Заря (Безводненского сельского поселения), учащиеся МАОУ СОШ № 6 ст. Нововалексеевской — в МБОУ СОШ № 18 пос. Высокий (Нововалексеевского сельского поселения)	Январь 2023 г.	Издание Распоряжения главы МО Курганский район
4	Создание на главной странице официального сайта управления образования, образовательных организаций, подлежащих ремонту специального раздела по проведению капитального ремонта с	До 13 января 2023 г.	Размещение подрядчиком на информационном сайте ремонтруемой

	еженедельным размещением информации о ходе проведения ремонтных работ (с размещением фотоотчета).		общеобразовательной организации QR- кода со ссылкой на специальный раздел официального сайта ремонтируемой общеобразовательной организации по проведению капитального ремонта для информирования родительской общественности о ходе проведения ремонтных работ
5	Организация на муниципальном и школьном уровнях «горячей линии» для информирования родителей / законных представителей о мероприятиях, реализуемых в связи с капитальным ремонтом зданий общеобразовательных организаций. Издание приказов УО, ОО и размещение на сайтах.	До 20 января 2023 г.	Приказ управления образования об организации «горячей линии» о мероприятиях, реализуемых в связи с капитальным ремонтом зданий общеобразовательных организаций
6	Ознакомление с условиями организации образовательного процесса в принимающих школах с выездом на место рабочей	До 13 января 2023 г.	Акт, справка

	группы		
7	Подготовка и получение лицензии ремонтлируемых школ по организации образовательного процесса по новому фактическому адресу	До 1 марта 2023 г.	Лицензия
8	Ознакомление с организацией работы педагогов, сотрудников ремонтлируемых и принимающих организаций.	Февраль 2023 г. далее 1 раз в месяц	Приказы ОО Протоколы совещаний с педагогами
9	Информирование родителей (законных представителей) о мероприятиях, связанных с капитальным ремонтом зданий Общеобразовательных организаций, организацией учебного процесса на время капитальных ремонтов	1 раз в месяц с февраля 2023 г.	Протоколы родительских собраний
10	Организация сетевой формы реализации образовательных программ в части использования материально-технической базы принимающих ОО. Составление договоров о сетевом взаимодействии на безвозмездной основе.	До 1 февраля 2023 г.	Договора о сетевом взаимодействии на безвозмездной основе
11	Разработка и утверждение локальных нормативных актов ОО о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	До 1 марта 2023 г.	Локальные акты ОО
12	Обеспечение бесплатной перевозки обучающихся из ремонтлируемой школы в принимающую школу на время ремонта: -выявление потребности в подвозе, разработка и согласование маршрутов движения автобусов, -утверждение графиков движения школьных автобусов	До 1 февраля 2023 г.	Приказы, графики, маршруты
13	Организация горячего питания (сотрудники, графики работ, оборудование, мощности, сменность, меню)	До 1 февраля 2023 г.	Приказы, графики, меню

14	<p>Определение совместно с учредителем ОО, в которых бюджет организовано обучение на период проведения капитального ремонта (далее – принимающее ОО) с учетом имеющихся условий в принимающей ОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> -сменность занятий, продолжительность занятий и перерывов, расписание занятий; -график питания; -расписание внеурочной деятельности; -графики дежурства административии; -осуществление работы медицинского работника; -оснащенность средствами обучения и воспитания. 	До 1 февраля 2023 г.	<p>Приказы ОО</p> <p>Графики занятий</p> <p>Урочной и внеурочной деятельности,</p> <p>дополнительного образования, графики питания, дежурства</p> <p>Внесение изменений в учебные планы</p> <p>Выявление потребности в учебной мебели, оборудовании</p>
15	<p>Определение мест хранения учебного оборудования, мебели и другого школьного имущества на период капитального ремонта</p>	До 1 февраля 2023 г.	<p>Приказы ОО</p> <p>Акты</p>
16	<p>Проведение мероприятий по созданию условий в принимающей школе для осуществления образовательного процесса на период ремонтов</p>	До 1 февраля 2023 г.	<p>Приказы ОО</p> <p>Графики занятий</p> <p>урочной и внеурочной деятельности,</p> <p>дополнительного образования, графики питания, дежурства с учетом занятий</p> <p>принимаемой ОО</p>
17	<p>Организация информационной поддержки мероприятий по подготовке и проведению работ по капитальному ремонту зданий</p> <p>Общеобразовательных организаций</p>	В течение периода капитального ремонта	<p>Медиа-план</p>

18	Создание инициативной группы в каждой ремонтируемой школе из числа родителей (законных представителей) обучающихся, педагогов для проведения контроля за организацией образовательного процесса, ходом ремонтных работ на период выполнения капитальных ремонтов.	До 1 февраля 2023 г.	Акты проверок
19	Создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещения на официальном сайте ОО	До 1 февраля 2023 г.	Приказ ОО
20	Организация контроля за соблюдением условий для организации образовательного процесса на период капитальных ремонтов в СОШ № 31,18 для учащихся СОШ № 31,18,17,6.	В течение капитальных ремонтов	План проверок Справки по итогам проверок
21	Осуществление контроля за организацией антитеррористической безопасности для учащихся СОШ № 31,18,17,6.	В течение капитальных ремонтов	Справки
22	Осуществление контроля за организацией питания для учащихся СОШ № 31,18,17,6.	В течение капитальных ремонтов	Справки

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Курганинский район



М.Э. Романова

Патугина Анжела Владимировна
8(86147)2-37-49